

# Sistema de Alquiler de Barcos



## INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

**TIPO DE DOCUMENTO:** Diccionario EDT

**FECHA:** 15 de Octubre de 2024

## DICCIONARIO DE LA EDT

|          |                               |                    |      |                      |            |
|----------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Sistema de alquiler de barcos | CÓDIGO DE PROYECTO | G3.2 | FECHA DE ELABORACIÓN | 19/10/2024 |
|----------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------|------------|

### HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha      | Realizada por                                                              | Breve descripción de los cambios                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 19/10/2024 | Pablo Montero Rollán<br>Franco Dell Aguila Ureña<br>Enrique Anda Hernández | Creación del documento                                                 |
| 03/11/2024 | Enrique Anda Hernández                                                     | Modificación del diccionario a partir de la nueva lista de actividades |

|                               |                                         |                  |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Redactar y Aprobar Acta de constitución | Código de Cuenta | I1.1 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESTRICCIONES                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redacción del documento oficial que autoriza el inicio del proyecto y define sus objetivos, alcance, presupuesto, y cronograma inicial | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li> <li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega</li> </ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

| HITO                | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| Inicio del proyecto | 2/10/2024            |      |                      |

# DICCIONARIO DE LA EDT

|                                  |           |  |  |
|----------------------------------|-----------|--|--|
| Entrega del acta de constitución | 9/10/2024 |  |  |
|                                  |           |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |                                               |                                        |              |          |         |            |                |         |             |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                                     | Recurso                                | Mano de Obra |          |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                               |                                        | Horas        | Tarifa   | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| I1.1.1            | Redactar el Acta de Constitución del Proyecto | Directores del proyecto y patrocinador | 8            | 45,00€/h | 360,00€ | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 674,65€     |
| I1.1.2            | Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto  | Directores del proyecto y patrocinador |              |          |         | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 314,65€     |

## DICCIONARIO DE LA EDT

|                               |                                      |                  |      |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Redactar y Aprobar Plan de Dirección | Código de Cuenta | P1.1 |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESTRICCIONES                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este paquete de trabajo incluye la elaboración y aprobación del documento que guiará la ejecución, seguimiento y control del proyecto. El Plan de Dirección del Proyecto consolida todos los planes subsidiarios necesarios para gestionar el alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos y otros aspectos clave del proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li> <li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega</li> </ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

| HITO                                  | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---------------------------------------|----------------------|------|----------------------|
| Inicio de planificación               | 9/10/2024            |      |                      |
| Definición de requisitos              | 6/11/2024            |      |                      |
| Entrega Plan de dirección de proyecto | 6/11/2024            |      |                      |

| RECURSOS Y COSTES |                                      |                         |              |          |           |            |                |         |             |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                            | Recurso                 | Mano de Obra |          |           | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                      |                         | Horas        | Tarifa   | Total     | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| P1.1.1            | Desarrollar el Plan de Dirección del | Directores del proyecto | 128          | 45,00€/h | 5.760,00€ | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 6074,65€    |

# DICCIONARIO DE LA EDT

|        |                                           |                                        |  |  |  |   |         |         |         |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|---|---------|---------|---------|
|        | Proyecto                                  |                                        |  |  |  |   |         |         |         |
| P1.1.2 | Aprobar el Plan de Dirección del Proyecto | Directores del proyecto y patrocinador |  |  |  | 1 | 314,65€ | 314,65€ | 314,65€ |

|                               |                         |                  |      |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Desarrollar prototipo 1 | Código de Cuenta | E1.1 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESTRICCIONES                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| El paquete de trabajo "Desarrollar prototipo" se enfoca en crear una primera versión funcional de la aplicación que permita visualizar y validar las principales funcionalidades planeadas para el proyecto. Este prototipo debe incluir las características clave que representan el flujo general de la aplicación, y debe ser suficientemente robusto para poder demostrar el diseño, la experiencia del usuario y los elementos esenciales de la lógica de negocio. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li><li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega</li></ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

| HITO                   | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|
| Inicio de la ejecucion | 06/11/2024           |      |                      |
| Entrega prototipo 1    | 13/11/2024           |      |                      |

## DICCIONARIO DE LA EDT

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| RECURSOS Y COSTES |                                                     |                 |              |          |         |            |                |         |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                                           | Recurso         | Mano de Obra |          |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                                     |                 | Horas        | Tarifa   | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| E1.1.1            | Desarrollar menú que contenga el catálogo de barcos | Desarrolladores | 20           | 30,00€/h | 600,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 809,76€     |
| E1.1.2            | Implementar el inicio de sesión del usuario         | Desarrolladores | 6            | 30,00€/h | 180,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 389,76€     |
| E1.1.3            | Implementar sistema de usuarios con roles           | Desarrolladores | 6            | 30,00€/h | 180,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 389,76€     |

|                               |                         |                  |      |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Desarrollar prototipo 2 | Código de Cuenta | E2.1 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESTRICCIONES                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este paquete de trabajo se centra en expandir el prototipo inicial, integrando funcionalidades adicionales y mejorando los elementos clave del diseño y la interacción que fueron validados en el primer prototipo. El objetivo es construir una versión más completa y refinada de la aplicación que permita un análisis detallado de la funcionalidad y del flujo de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li> <li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los</li> </ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

# DICCIONARIO DE LA EDT

|  |                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| HITO                   | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|
| Inicio de la ejecucion | 06/11/2024           |      |                      |
| Entrega prototipo 2    | 20/11/2024           |      |                      |
|                        |                      |      |                      |

| RECURSOS Y COSTES |                                                   |                                |              |          |         |            |                |         |             |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                                         | Recurso                        | Mano de Obra |          |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                                   |                                | Horas        | Tarifa   | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| E2.1.1            | Desarrollar sistema de pagos                      | Desarrolladores                | 12           | 30,00€/h | 360,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 569,76€     |
| E2.1.2            | Desarrollar sistema de gestión para administrador | Desarrolladores y patrocinador | 8            | 30,00€/h | 240,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 449,76€     |
| E2.1.3            | Implementar sistema de seguimiento de pedidos     | Desarrolladores                | 8            | 30,00€/h | 240,00€ | 1          | 209,76€        | 209,76€ | 449,76€     |

## DICCIONARIO DE LA EDT

|                               |                         |                  |      |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Desarrollar prototipo 3 | Código de Cuenta | E3.1 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESTRICCIONES                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este paquete de trabajo busca finalizar el prototipo antes de pasar al desarrollo completo. "Desarrollar prototipo 3" refina todas las funcionalidades desarrolladas en las fases anteriores, optimiza el rendimiento, y prepara la aplicación para la transición al desarrollo completo. Se realiza una revisión final para asegurar que el prototipo esté listo para ser la base de la versión completa de la aplicación. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li> <li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega</li> </ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

| HITO                   | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|
| Inicio de la ejecución | 06/11/2024           |      |                      |
| Entrega prototipo 3    | 27/11/2024           |      |                      |
|                        |                      |      |                      |

| RECURSOS Y COSTES |                                                           |                 |              |          |         |            |                |         |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                                                 | Recurso         | Mano de Obra |          |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                                           |                 | Horas        | Tarifa   | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| E3.1.1            | Realizar las pruebas de funcionalidad y rendimiento final | Desarrolladores | 18           | 30,00€/h | 540,00€ | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 854,65€     |



# DICCIONARIO DE LA EDT

|        |                                                          |                 |   |          |         |   |         |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|
| E3.1.2 | Redactar manual de usuario e instrucciones de despliegue | Desarrolladores | 6 | 30,00€/h | 180,00€ | 1 | 314,65€ | 314,65€ | 494,65€ |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|

|                               |                                  |                  |      |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Redactar informes de seguimiento | Código de Cuenta | S1.1 |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESTRICCIONES                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creación y entrega periódica de informes que documentan el avance del proyecto, identifican cualquier desvío respecto al plan, y resaltan riesgos o problemas que requieran atención. Este paquete es esencial para asegurar una comunicación clara y constante entre el equipo del proyecto y el patrocinador, permitiendo tomar decisiones informadas y realizar ajustes a tiempo. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li><li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá cumplir con los plazos de entrega</li></ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

| HITO                   | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO                | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Inicio de la ejecución | 06/11/2024           | Entrega prototipo 1 | 13/11/2024           |
| Entrega prototipo 2    | 20/11/2024           | Entrega prototipo 3 | 27/11/2024           |

## DICCIONARIO DE LA EDT

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| RECURSOS Y COSTES |                                       |                         |              |        |         |            |                |         |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                             | Recurso                 | Mano de Obra |        |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                                       |                         | Horas        | Tarifa | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| S1.1.1            | Realizar Informe General del Proyecto | Directores del proyecto | 8            | 45,00€ | 360,00€ | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 674,65€     |
| S1.1.2            | Realizar el Informe General de Costes | Directores del proyecto | 8            | 45,00€ | 360,00€ | 1          | 314,65€        | 314,65€ | 674,65€     |

|                               |                            |                  |      |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Nombre del Paquete de Trabajo | Redactar informe de Cierre | Código de Cuenta | C1.1 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------|

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESTRICCIONES                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creación y entrega periódica de informes que documentan el avance del proyecto, identifican cualquier desvío respecto al plan, y resaltan riesgos o problemas que requieran atención. Este paquete es esencial para asegurar una comunicación clara y constante entre el equipo del proyecto y el patrocinador, permitiendo tomar decisiones informadas y realizar ajustes a tiempo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá estable durante el ciclo de vida del proyecto sin bajas significativas de personal</li> <li>- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos (como los RF y RNF) no sufrirán cambios drásticos una vez aprobados, lo cual permitirá</li> </ul> | El acta debe estar firmada y aprobada tanto por el patrocinador como por los desarrolladores |

# DICCIONARIO DE LA EDT

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | cumplir con los plazos de entrega |  |
|--|-----------------------------------|--|

| HITO                   | FECHA DE VENCIMIENTO | HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|
| Cierre de proyecto     | 04/12/2024           |      |                      |
| Entrega informe cierre | 11/12/2024           |      |                      |
|                        |                      |      |                      |

| RECURSOS Y COSTES |                               |                         |              |        |         |            |                |         |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| ID                | Actividad                     | Recurso                 | Mano de Obra |        |         | Materiales |                |         | Coste Total |
|                   |                               |                         | Horas        | Tarifa | Total   | Unidades   | Coste Unitario | Total   |             |
| C1.1.1            | Redactar el Informe de Cierre | Directores del proyecto | 8            | 45,00€ | 360,00€ | 1          | 629,29€        | 629,29€ | 989,29€     |
|                   |                               |                         |              |        |         | -          | -              | -       |             |