

# Sistema de Alquiler de Barcos



## INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

**TIPO DE DOCUMENTO:** Solicitud de cambio

**FECHA:** 18 de noviembre de 2024

# SOLICITUD DE CAMBIO

|          |                               |                    |      |                      |            |
|----------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Sistema de alquiler de barcos | CÓDIGO DE PROYECTO | G3.2 | FECHA DE ELABORACIÓN | 18/11/2024 |
|----------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------|------------|

| SOLICITANTE  |              |
|--------------|--------------|
| NOMBRE       | ROL          |
| Jesús Torres | Patrocinador |

| TÍTULO              |
|---------------------|
| Despliegue temprano |

| TIPO DE CAMBIO   | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                  | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de Tiempo | Se solicita tener el despliegue listo lo antes posible. | El patrocinador desea contar con acceso anticipado al sistema para pruebas iniciales, lo que permitirá un desarrollo más alineado a las expectativas finales. |

| IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Priorizar el despliegue y pruebas iniciales sobre otras funcionalidades.</li><li>Alinear el cronograma para adelantar actividades relacionadas con la puesta en marcha.</li></ul> |

| IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO |                   |                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| ENTREGABLE / PRODUCTO                                                  | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO<br>Aumento / (Reducción) |             |
|                                                                        |                   | HORAS                                | COSTE       |
| Despliegue del sistema                                                 | 18/11/24          | Sin cambios (adelantado)             | Sin cambios |
| Implementar seguimiento de pedidos                                     | 25/11/24          | Sin cambios (atrasado)               | Sin cambios |
|                                                                        |                   |                                      |             |
|                                                                        |                   |                                      |             |
|                                                                        |                   |                                      |             |
| TOTALES                                                                |                   | Sin cambios                          | Sin cambios |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO                               | Sin cambios       |                                      |             |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO                                                                                                                                               | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se corre el riesgo de no identificar problemas críticos a tiempo. Puede dificultarse la alineación con las expectativas del patrocinador, comprometiendo la satisfacción final. | Ajustes en el cronograma pueden generar presión adicional al equipo.<br>Incremento moderado en esfuerzo para el despliegue temprano. |

| A SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> RECHAZADO <input type="checkbox"/> | ID <input type="text" value="1"/> |

| JUSTIFICACIÓN                                                                                                         | ACCIONES A REALIZAR                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| El cambio permitirá realizar pruebas en un entorno real desde etapas tempranas, mejorando la calidad y usabilidad del | Ajustar el cronograma del proyecto para priorizar el despliegue temprano. |

## SOLICITUD DE CAMBIO

producto final. Además, garantizará que el patrocinador pueda validar los avances del proyecto y sugerir correcciones en una fase oportuna, minimizando riesgos de retrabajo en fases posteriores.

Asignar recursos adicionales, si es necesario, para adelantar las tareas relacionadas con el entorno de despliegue.

Realizar pruebas iniciales del sistema antes de su presentación al patrocinador.

Documentar cualquier incidencia o mejora identificada durante la fase de pruebas tempranas.