

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud de cambio

FECHA: 23 de noviembre de 2024

SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO	Sistema de alquiler de barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	23/11/2024
----------	-------------------------------	--------------------	------	----------------------	------------

SOLICITANTE	
NOMBRE	ROL
-	Equipo de Desarrollo

TÍTULO
Atraso de Actividad Sistema de pagos

TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Cambio de Tiempo	Se solicita que la implementación del sistema de pagos se termine en el próximo sprint.	Se generó un incidente con la implementación de la plataforma de pago Stripe, por lo que no se puede finalizar la actividad en este sprint.

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO
Alinear el cronograma para atrasar actividades relacionadas.

IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE / PRODUCTO	FECHA ACTUALIZADA	CAMBIO NETO	
		Aumento / (Reducción)	
		HORAS	COSTE
Desarrollar sistema de pagos	1/12/24	A definir	A definir
TOTALES		A definir	A definir
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	Sin cambios		

IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO	RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
Se corre el riesgo de no identificar problemas críticos a tiempo. Puede dificultarse la alineación con las expectativas del patrocinador, comprometiendo la satisfacción final.	Ajustes en el cronograma pueden generar presión adicional al equipo. Incremento moderado en esfuerzo para el despliegue temprano.

A SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO	
APROBADO ☒ RECHAZADO ☐	ID 2

JUSTIFICACIÓN	ACCIONES A REALIZAR
El cambio permitirá realizar la actividad en el próximo Sprint.	Ajustar el cronograma del proyecto para realizar la actividad de sistema de pagos durante el siguiente sprint.