

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud de cambio

FECHA: 30 de noviembre de 2024

SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO	Sistema de alquiler de barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	30/11/2024
----------	-------------------------------	--------------------	------	----------------------	------------

SOLICITANTE	
NOMBRE	ROL
-	Equipo de desarrollo

TÍTULO
Cambio de cronograma

TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Cambio de Cronograma	Con las tareas completadas se definen los costes y las horas reales de trabajo.	Incidente con la plataforma de pago.

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO
Continúa dentro de los estándares deseados.

IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE / PRODUCTO	FECHA ACTUALIZADA	CAMBIO NETO	
		Aumento / (Reducción)	
		HORAS	COSTE
Desarrollar sistema de pagos	01/12/2024	+34 horas	+1020€
Seguimiento de pedidos	01/12/2024	+4 horas	+120€
TOTALES		+38 horas	+1140€
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	Sin cambios		

IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO	RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
Quedará desactualizado el informe de ms project.	Presupuesto insuficiente para completar todas las funcionalidades requeridas.

A SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO	
APROBADO ☒ RECHAZADO ☐	ID 3
JUSTIFICACIÓN	ACCIONES A REALIZAR
Es conveniente tener los datos actualizados en el cronograma.	Actualizar cronograma de ms project.