

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud de cambio

FECHA: 30 de noviembre de 2024

SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO	Sistema de alquiler de barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	30/11/2024
----------	-------------------------------	--------------------	------	----------------------	------------

SOLICITANTE	
NOMBRE	ROL
	Equipo de Desarrollo

TÍTULO
Cambio de requisitos

TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Cambio de Requisitos	Se solicita eliminar los requisitos: RF15 y RNF7 Se solicita cambiar el requisito RF13	- RF15, debido a que su prioridad es won't, por lo tanto no se considera crucial para el cumplimiento del producto y su implementación no se ve recomendable debido al presupuesto ajustado. - RNF7, debido a que posterior a una reunión con el patrocinador, se ha desestimado dicha funcionalidad. - RF13, debido a que posterior a una reunión con el patrocinador, se ha solicitado que las reservas tengan más estados.

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO
El producto no contará con las siguientes funcionalidades: RF15: Si falta un día para el inicio del reservado de un barco y aún no se efectuó el pago, el usuario recibirá un correo a modo de recordatorio de que debe pagar en el momento de la entrega. RNF7: Si un alquiler se selecciona el estado PENDIENTE DE PAGO, se deberá abonar una fianza equivalente al 20% del total. Se cambiará el siguiente requisito: RF13: Los alquileres pueden tener dos estados, PAGADO y PENDIENTE DE PAGO, permitiendo el pago después de haber alquilado un barco. a RF13b: Los alquileres pueden tener cuatro estados, PAGADO, PENDIENTE DE PAGO, EN USO y DEVUELTO, permitiendo el pago después de haber reservado un barco. Los estados EN USO y DEVUELTO tendrán que ser cambiados por el patrocinador manualmente.

IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE / PRODUCTO	FECHA ACTUALIZADA	CAMBIO NETO Aumento / (Reducción)	
		HORAS	COSTE
Gestión del administrador	Sin Cambios	Sin Cambios	Sin Cambios
TOTALES			

SOLICITUD DE CAMBIO

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO		Sin Cambios
IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO		RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
El equipo de desarrollo se verá sobrecargado y el patrocinador se encontrará insatisfecho al no disponer de los estados deseados.		Cambios frecuentes en los requisitos del sistema de alquiler de barcos.
A SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO		
APROBADO ☒ RECHAZADO ☐		ID 4
JUSTIFICACIÓN		ACCIONES A REALIZAR
Es conveniente implementar los cambios de los requisitos para la satisfacción del patrocinador y el trabajo del equipo de desarrollo.		Actualizar el product backlog. Actualizar el registro de requisitos. Actualizar el cronograma