

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud de cambio

FECHA: 3 de diciembre de 2024

SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO	Sistema de alquiler de barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	03/12/2024
----------	-------------------------------	--------------------	------	----------------------	------------

SOLICITANTE	
NOMBRE	ROL
-	Equipo de desarrollo

TÍTULO
Cambio de cronograma

TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Cambio de Cronograma	Se solicita agregar una actividad para resolver las incidencias. Se solicita cambio de la actividad informe de cierre.	Incidencias generadas en la reunión con el patrocinador de esta semana. La actividad informe de cierre fue sobreestimada.

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO
Continúa dentro de los estándares deseados.

IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE / PRODUCTO	FECHA ACTUALIZADA	CAMBIO NETO Aumento / (Reducción)	
		HORAS	COSTE
Resolucion de Incidencias	06/12/2024	+18 horas	+540€
Informe de Cierre	Sin cambios	-5 horas	-225€
TOTALES		+13 horas	+315€
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	Sin cambios		

IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO	RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
Quedará desactualizado el informe de ms project.	Presupuesto insuficiente para completar todas las funcionalidades requeridas.

A SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO ☒ RECHAZADO ☐ ID

JUSTIFICACIÓN	ACCIONES A REALIZAR
Es conveniente tener los datos actualizados en el cronograma.	Actualizar cronograma de ms project.

SOLICITUD DE CAMBIO
