

INFORME DE CIERRE

PROYECTO	Sistema de Alquiler de Barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	05/12/2024
----------	-------------------------------	--------------------	------	----------------------	------------

DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES

ENTREGABLE PLANIFICADO	ENTREGABLE ACEPTADO	OBSERVACIONES
Utilizar Stripe como pasarela de pago	Utilizar PayPal como pasarela de pago	La versión tester de Stripe daba error al proceder con los pagos. Además, implementar la pasarela de pago de PayPal es mucho más sencillo y cómodo

DESVIACIONES EN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	OBSERVACIONES
Desarrollar el sistema de pagos	6 horas	12 horas	Se presentaron dificultades con la pasarela de pago propuesta y se decidió cambiar a otra pasarela de pago.
Implementar sistema de seguimiento de pedidos	2,5 horas	8 horas	Se presentaron dificultades con la pasarela de pago propuesta y se decidió cambiar a otra pasarela de pago.
Redactar el Plan de Dirección de Proyecto	86 horas	128 horas	Fue la fase más compleja a la hora de definir la base de la que partiría el proyecto. Además tenía una mayor carga teórica

DESVIACIONES EN COSTES

PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD / RECURSO	COSTE ESTIMADO	COSTE REAL	OBSERVACIONES
E2.1.1	360€	180€	Se presentaron dificultades con la pasarela de pago propuesta y se decidió cambiar a otra pasarela de pago.
E2.1.3	240€	72€	Se presentaron dificultades con la pasarela de pago propuesta y se decidió cambiar a otra pasarela de pago.
P1.1.1	5.760€	3.856€	Fue la fase más compleja a la hora de definir la base de la que partiría el proyecto. Además tenía una mayor carga teórica

INFORMES DE CIERRE GENERADOS

Informe final de pruebas funcionales	Registro de interesados actualizado	Documento de cierre del proyecto
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------