

LECCIONES APRENDIDAS

Nombre del Proyecto	Sistema de Alquiler de Barcos	Código del Proyecto	G3.2	Fecha de Elaboración	05/12/2024
---------------------	-------------------------------	---------------------	------	----------------------	------------

CATEGORÍA

Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida.

ÁREA	GRUPO DE PROCESO				
	Inicio	Planificación	Ejecución	Seguimiento y control	Cierre
Integración		X			X
Alcance		X		X	
Cronograma			X	X	
Costes			X	X	
Calidad				X	X
Recursos			X		
Comunicaciones		X		X	
Riesgos		X		X	
Adquisiciones		X			
Interesados	X				
Otro (especifique)					

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	IMPACTO DE LA SITUACIÓN
Durante el desarrollo del proyecto, hubo problemas significativos relacionados con la definición de requisitos iniciales. Esto nos llevó a desviaciones en el alcance y el cronograma. Además, el tiempo estimado de desarrollo fue inferior al tiempo de trabajo real.	Durante el desarrollo del proyecto, se experimentaron algunos retrasos en las entregas clave, lo que afectó la planificación y ejecución general. Además, el presupuesto inicial tuvo que ser ajustado al alza debido a cambios no previstos en los requerimientos y recursos necesarios. Sumado a una mayor inversión de horas de trabajo, puesto que la fecha de entrega era inamovible. Por último, los cambios constantes generaron cierto descontrol en las últimas etapas, lo que evidenció la necesidad de mejorar la comunicación y la gestión de expectativas durante estas fases del proyecto.

Interesados Involucrados		
Equipo de desarrollo	Cliente	Patrocinadores

RECOMENDACIÓN		
¿Qué funcionó bien?	¿Qué puede ser mejorado?	¿Cómo puede ser mejorado?
La comunicación dentro del equipo de desarrollo qué, sin haber trabajado juntos previamente, sacaron el proyecto adelante en el tiempo establecido.	La gestión de requisitos y la definición inicial del alcance.	Haciendo un uso más efectivo de las herramientas ágiles para priorizar tareas.