

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Plan de Gestión del Cronograma

FECHA: 26 de Octubre de 2024

PROYECTO	Sistema de Alquiler de barcos	CÓDIGO DE PROYECTO	G3.2	FECHA DE ELABORACIÓN	26/10/2014
-----------------	-------------------------------	---------------------------	------	-----------------------------	------------

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Definir las actividades	Utilizaremos el enfoque de descomposición del trabajo - EDT para definir y documentar las actividades necesarias. De cada actividades se va a definir que entregable es el que nos dará por resultado, cada uno de estos tiene un código o identificador(que tendrá cierta complejidad para que no sea adivinable seleccionando números o letras aleatorios), un nombre, el alcance y responsable del mismo.
Secuenciar las actividades	Para determinar la secuencia de actividades, identificamos y documentamos las relaciones lógicas entre ellas para definir dependencias clave por cada paquete de trabajo para luego definir nuestra secuencia de trabajo de los paquetes y obtener la ruta crítica de todo el proyecto lo que refleja en el diagrama de Gantt presentado.
Estimar la duración de las actividades	Usaremos la estimación poker.
Desarrollar el cronograma	Teniendo en cuenta la lista de actividades, EDT y lista de hitos con esta información se elabora el cronograma del proyecto, a través de la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: • Se ingresan las actividades de los entregables del proyecto. • Se ingresan las actividades repetitivas del proyecto y los hitos. • Se define el calendario del proyecto. • Se asignan propiedades a las actividades. • Se asignan los recursos de las actividades del proyecto. • Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. • Posteriormente se enviará el cronograma al patrocinador, para su correspondiente aprobación y así continuar con su desarrollo

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

En este proyecto usaremos Microsoft Project para la creación, actualización y monitoreo del Cronograma.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

UNIDADES DE MEDIDA	NIVEL DE PRECISIÓN	RESERVAS DE CONTINGENCIA
Las estimaciones se medirán en horas	1 día de trabajo equivale a 8 horas con un margen de ± 1 hora.	Se asignan 2 horas adicionales a actividades críticas para cubrir posibles retrasos.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará en formato de diagrama de Gantt generado por Microsoft Project, incluyendo hitos y tareas críticas resaltadas.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

Métrica de avance del cronograma	El porcentaje de avance se medirá en base a tareas completadas frente a las programadas semanalmente, el responsable de controlar que las tareas se avancen será el director del proyecto.
Cuentas de control de la EDT	Las cuentas de control definidas para nuestro proyecto son: - Inicio del proyecto - Planificación del trabajo - Ejecución del prototipo 1 - Ejecución del prototipo 2 - Ejecución del prototipo 3 - Seguimiento y monitoreo - Cierre
Informes de estado	Los informes de estado se generan semanalmente o cuando se requiera en las reuniones de revisión con

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

	el equipo con el director de proyecto y patrocinador.
Actualización del cronograma	El cronograma se actualizará después de cada sprint o cada vez que haya cambios significativos en las actividades críticas.

ITERACIONES		
#	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES
1	1 semana	Desarrollo del módulo de selección de barcos y creación de la base de datos de puertos.
2	1 semana	Desarrollo del módulo de registro de usuario, así como de inicio de sesión y permisos de administrador
3	1 semana	Desarrollo del módulo de pasarela de pago y definición de los diferentes métodos de pago