

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Acta

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 27 de Octubre 2024

Hora: 15:30 - 17:20

2. Asistentes

- 2.1. Franco Dell 'Águila Ureña, Director del proyecto
- 2.2. Enrique Anda Hernández, Director del proyecto
- 2.3. Yesica Garate Fuentes, Director del proyecto
- 2.4. Pedro Oliva Rodriguez , Director del proyecto
- 2.5. Pablo, Montero Rollán, Director del proyecto
- 2.6. Jesús Torres, Patrocinador del Proyecto

ORDEN DEL DÍA:

1. Problema con los campos Trabajo y Trabajo real en Project
2. Nuevo método de pago - PayPal SandBox
3. Al introducir un valor Nulo en la barra de búsqueda se rompe la página

DESARROLLO:

Punto 1: Nuevo método de pago - PayPal SandBox.

Punto 2: Al introducir un valor Nulo en la barra de búsqueda se rompe la página.

Punto 3: Admin puede marcar que una reserva ha cambiado de estado.

Punto 4: Estados de la reserva. ej.: Reservado-Pagado-En uso-Devuelto

Punto 5: Poder comprar varias cantidades del mismo barco en la tarjeta del artículo y en la cesta, si ese número de barcos está disponible.

ACUERDOS:

- Punto 1: Se puede sustituir el puente de pago de Stripe por el de PayPal
- Punto 2: Corregir el error para la última iteración
- Punto 3: Lo hará desde el panel de reservas con un nuevo botón
- Punto 4: Nuevos estados de la reserva incluidos en las reservas.
- Punto 5: Habilitar un botón para seleccionar la cantidad

APROBACIÓN

Cargo	Firma	Fecha
Patrocinador		

Director del Proyecto		
-----------------------	--	--