

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Registro de cambios

FECHA: 6 de diciembre de 2024

REGISTRO DE CAMBIOS

Nombre del Proyecto	Sistema de alquiler de barcos	Código del Proyecto	G3.2	Fecha de Elaboración	06/12/2024
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	-----------------------------	------------

ID	Descripción	Solicitado por	Recomendación (aprobar, rechazar o diferir)	Análisis Completado (fecha)	Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)	Planes actualizados (fecha)	Solicitante Notificado (fecha)
1	Despliegue temprano	Patrocinador	Aprobar	18/11/24	Aprobado	18/11/24	20/11/24
2	Atraso de sistema de pagos	Equipo de desarrollo	Aprobar	23/11/24	Aprobado	23/11/24	23/11/24
3	Cambio de requisitos	Equipo de desarrollo	Aprobar	30/11/24	Aprobar	30/11/24	30/11/24
4	Cambio de cronograma	Equipo de desarrollo	Aprobar	30/11/24	Aprobar	30/11/24	30/11/24
5	Cambio de cronograma	Equipo de desarrollo	Aprobar	03/12/24	Aprobar	03/12/24	03/12/24