

Sistema de Alquiler de Barcos



INTEGRANTES DEL GRUPO G3.2:

- Franco Dell Aguila Ureña
- Enrique Anda Hernández
- Yesica Garate Fuentes
- Pablo Montero Rollán
- Pedro Oliva Rodriguez

TIPO DE DOCUMENTO: Lista de hitos

FECHA: 19 de Octubre de 2024

LISTA DE HITOS

Nombre del Proyecto	Sistema de alquiler de barcos	Código del Proyecto	G3.2	Fecha de Elaboración	19/10/2024
---------------------	-------------------------------	---------------------	------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
19/10/2024	Franco Dell Aguila Ureña Enrique Anda Hernández Pablo Montero Rollán	Creación del documento
03/11/2024	Franco Dell Aguila Ureña	Se agregan hitos referentes a los prototipos

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
H1.0	Inicio de proyecto	Comenzar a realizar los documentos de la etapa de inicio, antes de comenzar la planificación	02/10/2024
H1.1	Entrega del acta de constitución	Entrega del documento Acta de constitución firmado y aceptado por los miembros del proyecto y por el patrocinador	09/10/2024
H2.0	Inicio de planificación	Comienzo de la fase de planificación con el inicio del documento Plan direccion de proyecto	09/10/2024
H2.1	Definición de requisitos	Se definen los requisitos para marcar cual seran las funcionalidades de la aplicación	06/11/2024
H2.2	Entrega Plan de dirección de proyecto	Fin de la fase de planificación con la entrega del Plan de dirección de proyecto	06/11/2024
H3.0	Inicio de la ejecución	Comienzo de la fase de ejecución con el desarrollo de la aplicación	06/11/2024
H3.1	Entrega prototipo 1	Desarrollar una primera versión de la aplicación para mostrar las funcionalidades principales	13/11/2024
H3.2	Entrega prototipo 2	Desarrollar una segunda versión de la aplicación	20/11/2024

LISTA DE HITOS

H3.3	Entrega Prototipo 3 (Pruebas de la aplicación)	Realizar pruebas de calidad, rendimiento y funcionalidad de la aplicación para asegurar que se cumplen los requisitos acordados y no contiene errores	27/11/2024
H4.0	Cierre de proyecto	Finalización oficial del proyecto, revisando que se hayan cumplido los objetivos del acta de constitución	04/12/2024
H4.1	Entrega informe cierre	Entrega del documento que incluye un resumen de las actividades realizadas, los cambios realizados y los objetivos alcanzados	11/12/2024