

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Sprint Planning

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 17 de Noviembre de 2024

Hora: 20:00 – 22:30

2. Acciones que perjudicaron al equipo

No se ha encontrado ninguna acción con la que algún miembro estuviera disconforme

3. Acciones que beneficiaron al equipo

- Uso del grupo de WhatsApp para cuestiones simples reduce el número de reuniones semanales
- Dividir las actividades de la EDT en varias issues si procede permite una mejor organización ya que el desarrollo es escalonado y fomenta que varias personas trabajen en la misma actividad sin pisarse unos a otros

4. Acciones que evitaremos repetir

No se ha encontrado ninguna acción con la que algún miembro estuviera disconforme

5. Acciones que intentaremos repetir

En general todo el equipo ha funcionado bien, esperamos realizar un segundo igual de exitoso.