

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Sprint Planning

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 17 de Noviembre de 2024

Hora: 20:00 – 22:30

2. Revisión de tareas entregadas

Todas las tareas que se planearon para este Sprint han sido completadas de forma exitosa.

3. Comparativa de tiempo con el estimado

El tiempo necesario ha sido muy justo con respecto al planificado. Nosotros planificamos de más para ir sobrados en cuanto a tiempo, pero el tiempo real empleado no dista tanto del planificado como esperábamos. Esto es debido a que no estaba planificada una tarea para el despliegue de la aplicación, hemos preferido trabajar de más este sprint para ir sobrados en el despliegue del sprint 2.

4. De cara al Sprint Planning 2

Todas las tareas planificadas para el Sprint 1 se han completado por lo que el Sprint 2 continúa con la planificación realizada.