

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Sprint Planning

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 24 de Noviembre de 2024

Hora: 20:00 – 22:30

2. Revisión de tareas entregadas

Todas las tareas planificadas para el Sprint 2 se han completado excepto el sistema de pagos y el sistema de seguimiento de pedidos.

3. Comparativa de tiempo con el estimado

En este Sprint nos hemos pasado de horas de horas con respecto a las planificadas.

4. De cara al Sprint Planning 3

Las tareas el sistema de pagos y el sistema de seguimiento de pedidos que se iniciaron, se completarán en el Sprint 3.