

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Sprint Planning

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 1 de Diciembre de 2024

Hora: 20:00 – 22:30

2. Revisión de tareas entregadas

Todas las tareas que se planearon para este Sprint han sido completadas de forma exitosa.

3. Comparativa de tiempo con el estimado

El tiempo necesario ha sido mayor con respecto al planificado. Esto es debido a que no estaban planificadas actividades referentes al sprint anterior, hemos preferido trabajar de más este sprint para poder completar el producto.

4. De cara al Cierre

Todas las tareas planificadas para el Sprint 3 se han completado por lo que el cierre continúa de acuerdo con la planificación realizada.