

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos:

SISTEMA DE ALQUILER DE BARCOS

TIPO DE DOCUMENTO: Sprint Planning

GRUPO: G3.2

EQUIPO:

- Enrique, Anda Hernández
- Franco, Dell Aguila Ureña
- Yesica, Garate Fuentes
- Pablo, Montero Rollán
- Pedro, Oliva Rodriguez

1. Acta de reunión

Fecha: 25 de Noviembre de 2024

Hora: 20:00 – 20:30

2. Decisiones tomadas

Uso de Paypal como plataforma de pago

3. Issues Creadas / Continuadas

Desarrollar sistema de pagos (RF13,RF12,RF11,RF9,RNF7,RNF8,RNF9)

Implementar seguimiento de pedidos (RF14,RF15)

Realizar las pruebas de funcionalidad y rendimiento final

Redactar manual de usuario e instrucciones de despliegue (RO1)